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一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。为充分发挥财政资金的使用效益，

结合儿童福利机构申报情况、地方财政困难程度、工作绩效等因

素，资助茂名市化州市社会福利院等 18 个项目建设 801 万元。

项目资助资金已于《关于提前下达 2017 年省财政社会福利专项

资金预算的通知》（粤财社〔2016〕285 号）下达各地。具体分

配情况如下：

序号 地市 申请单位 资金用途
下达金额

（万元）

1 珠海
珠海市社会福利

中心
特殊教育设施设备购置、消防设施改造 20

2

汕头

汕头市儿童福利

院
基础设施建设 80

3
朝阳区儿童福利

院
天台露天儿童乐园改造 20

4 河源 紫金县民政局 设立儿童康复室和设备更新改造 30

5

汕尾

汕尾市儿童福利

院
医疗康复器材购置 40

6 海丰县民政局 基础设施建设 100

7

江门

江海区江南街道

办事处

设立全国适度普惠儿童制度试点江南街道分站和

设备设施配置
20

8
江海区外海街道

办事处

设立全国适度普惠儿童制度试点江南街道分站和

设备设施配置
16

9 阳江
阳东区社会福利

院
消防安全设施改造 25

10 湛江
徐闻县综合福利

院
消防安全设施改造 30
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11

茂名

化州市社会福利

院
设立儿童户外活动场所和康复设施购置。 30

12
高州市社会福利

院
儿童生活、康复和医疗设备购置。 20

13

肇庆

肇庆市儿童福利

院
医疗救护车购置。 30

14
怀集县儿童福利

院
基础设施建设。 50

15
德庆县社会福利

院
康复设备购置 30

16

云浮

云浮市福利院 基础设施建设项目。 100

17 罗定市福利院 基础设施建设项目。 100

18
新兴县社会福利

院
购置康复设施。 20

19
郁南县少年儿童

福利院
消防安全设施改造和设备购置。 30

20 清远
清远市社会福利

院
热水设备购置改造。 10

合计 801

（二）项目实施主要内容及实施程序。本项目主要资助全省

儿童福利机构基础设施设备建设。资金下达后，按照资金使用范

围，儿童福利机构通过政府采购等方式购置儿童福利机构特殊教

育设施设备、医疗康复器材设备、基础设施设备改造、消防安全
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设施设备建设，和全国适度普惠儿童制度试点街道分站和设备设

施配置，切实改进了儿童福利机构服务水平。

（三）项目自评情况。按照项目支出类绩效自评指标体系要

求，逐项认真对照自评，总体来说，本项目资金设立科学、投向

合理，符合国家政策和省政府大力提高底线民生保障水平、全面

建设小康社会的工作部署要求。通过综合评估，自评得分 89 分，

绩效等级为“良”。

一是投入方面自评 18 分。收到下达省级福利彩票公益金资

助通知，第一时间召集相关处室参照资金使用总体目标和阶段性

目标、各地儿童福利工作情况、地方财政困难程度等因素，研究

提出初步分配方案提请厅党组会议审议后，报送省财政厅及时下

达蓝天计划儿童福利机构建设补助资金。并指导和督促各地按省

财政要求及时安排和下达补助资金，确保各地落实开展儿童福利

机构建设所需资金。

二是过程方面自评 18 分。对照《广东省省级部门整体支出

绩效评价管理办法》、《广东省财政支出绩效评价报告质量控制

和考核指标体系框架（试行）》等要求，加强对各地资助资金使

用管理情况的监管，暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法

现象。

三是产出方面自评 27 分。本次蓝天计划儿童福利机构建设

补助项目共投入省级福利彩票公益金 801 万元，资助 6 个地市儿

童福利机构基础设施改造建设，3 个儿童福利机构消防设施设备
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建设，11 个儿童福利机构购置了特殊教育、医疗康复器材、生

活养育等设备一批，有效改善了儿童福利机构服务环境，大大提

高了服务水平和能力，切实保障了孤弃儿童基本权益。

四是效益方面自评 28 分。2016 年儿童福利机构切实做好孤

弃儿童生活照料、医疗康复等工作，有效夯实了儿童福利兜底保

障工作基础，有力促进了社会和谐稳定。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1.资金支出情况。本次资助的 20 个项目中，有 17 个已完工，

下达资金 655 万元，已支付 630.58 万元；有 3 个单位正在推进

相关项目建设，下达资金 146 万元，目前已支付 0 万元。资金支

出进度是 78.65%。

2.资金完成绩效目标情况。截至 2019 年 6 月底，除江门市

江海区外海街道办事处设立全国适度普惠儿童制度试点江南街

道分站和设备设施配置、茂名化州市社会福利院设立儿童户外场

所和康复设施购置和云浮市福利院基础设施建设外，其他项目均

已完工，完成预定绩效目标。

3.资金分用途使用绩效。

一是推进县级儿童福利机构建设。资助汕头市儿童福利院基

础设施建设 80 万元，建筑面积 13996.2 平方米，床位 387 个，

全部投入勘探费，已完成。资助海丰县民政局 100 万元，新建海

丰县儿童福利院建筑面积约 3300 平方米，主体工程已完成，正
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在进行内部设备采购，下步准备搬迁。资助云浮罗定市儿童福利

院基础设施建设 100 万元，新建儿童福利院一幢 4372.35 ㎡，已

完成。

儿童福利机构建设对于提升儿童养育、治疗、康复、教育水

平，保障孤弃儿童权益具有基础性作用。各地实事求是，因地制

宜，综合考虑人口和实际需求等因素，体现孤残儿童成长的特点，

围绕孤残儿童身心发育、性格培养和全面发展的需求，有针对性

地加强设施和功能建设，为孤残儿童健康成长创造良好的条件。

最大限度地整合和利用现有资源，依托现有社会福利设施进行建

设，完善了综合服务功能，提高保障能力，为孤残儿童提供较好

的养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业培训等

服务，并能为社区孤儿和残疾儿童家庭提供所需服务，发挥示范、

指导和辐射作用。

二是优化儿童福利机构生活照料环境。资助珠海市社会福利

中心特殊教育设施设备购置、消防设施改造，汕头市潮阳区儿童

福利院天台楼梯儿童乐园改造，紫金县福利院设立儿童康复室和

设备更新改造，阳东区社会福利院安全设施改造，徐闻县综合福

利院消防安全设施改造，高州市福利院儿童生活、医疗和康复设

备购置、肇庆市医疗救护车购置、德庆县康复设备购置、清远市

热水设备改造、郁南县少年儿童福利院消防安全设施改造和设备
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购置，优化了儿童生活服务环境。

针对孤弃儿童养育情况大排查情况，各地按照《儿童福利机

构管理办法》对现有设施设备进行改造。从儿童需求出发，以“儿

童利益最大化”为原则，补齐儿童福利机构安全、养育、教育、

康复、医疗等方面的短板，加强养治教康设施设备建设，打造管

理规范、养治教康服务齐全的儿童福利机构，切实提升儿童福利

工作制度化、信息化、专业化水平，不断改善孤弃儿童养育质量，

服务对象满意度高。

（二）存在问题。

一是资金预算管理有待进一步加强。江门市江海区外海街道

办事处设立全国适度普惠儿童制度试点江南街道分站和设备设

施配置项目由于选址不合理，前期调研不充分，项目推进有阻碍。

茂名化州市社会福利院设立儿童户外场所和康复设施购置项目

前段时间因新院搬迁而搁置，现正准备立项，推进缓慢。云浮市

福利院基础设施建设按照市政府规划，项目暂停建设。这些都是

由于资金预算管理项目申报没有充分论证导致的项目进展缓慢。

二是资金监管方式有待进一步完善。目前，各级财政或业务

主管部门对资助资金监管暂未形成常态化抽查及核查工作体系，

靠临时性检查，无法及时准确掌握各地资金使用情况，影响资金

使用效益。

三、改进意见
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（一）规范财政资金预决算管理。加强预算培训，指导各级

财政、民政部门根据《预算法》，认真做好资金年度目标任务设

置和计划安排，做到进度量化、细化、可测可评。各级资金使用

单位应根据年度工作安排及资金使用任务目标，严格按照既定资

金使用进度安排按时列支，确保资金使用进度。

（二）优化财政资金监督管理。探索建立资助资金财政、民

政联合核查工作体系，动态监管各地资金使用情况，公开资金使

用监督电话、畅通投诉举报渠道，接受社会和群众监督，确保资

金使用效益。


