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一、基本情况
（一）项目资金安排情况
根据广东省财政厅《关于下达省财政福彩公益金项目补助资金的通知》（粤财社〔2019〕65号），安排2019年省级福利彩票公益金1,169万元资助汕头、梅州、汕尾、茂名等4个经济欠发达地市殡仪馆建设。
	序号
	地市
	资金用途
	下达资金（万元）

	1
	汕头市
	汕头市潮阳区殡仪馆建设
	200

	2
	梅州市
	蕉岭县殡仪馆建设
	255

	3
	汕尾市
	陆丰市殡仪馆建设
	200

	4
	汕尾市
	陆河县殡仪馆建设
	314

	5
	茂名市
	茂名市殡仪馆建设
	200




（二）项目实施主要内容及实施程序
项目主要内容为5个殡仪馆建设，其中蕉岭县殡仪馆、陆河县殡仪馆是新建设殡仪馆，汕头市潮阳区殡仪馆、陆丰市永安殡仪馆、茂名市殡仪馆是在现址优化升级。实施程序是由各地民政部门向当地财政部门报送资金分配方案，由当地财政部门将资金拨付给用款单位，用于项目实施。
二、绩效指标分析
（一）投入方面（自评20分）
根据资金管理有关规定，我处按照“补短板、强弱项”的原则，以加强我省殡葬服务体系建设，填补部分殡仪馆空白，优化现有殡仪馆建设布局，进一步推动全省殡葬改革，促进全省殡葬事业健康持续发展为主要目标，综合考虑各地项目类型、规模、需配套设备、地方财力等因素，认真编制该项目资金分配方案。我处研究提出初步资金分配方案，经处支部会议讨论通过，报厅规财处审核，再报厅福彩公益金评审委员会评审，再提请厅党组会议审议通过后，报送省财政厅审批。同时，指导各地按照要求及时安排和下达资金，开展工作。
（二）过程方面（自评16分）
资金下达后，我处对照《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》及其他省级财政资金管理有关规定，加强监管，指导各地加快资金使用进度，对资金使用情况及效果及时跟踪评价，确保资金发挥效益。该项资金为非延续性安排，资金管理和支付方式均符合资金管理有关规定的要求，未发生超范围、超标准支出和虚列支出、截留、挤占、挪用资金、以及其他不符合规定支出的情况。
（三）产出方面（自评24分）
项目资金1,169万元，实际支出841万元，支出进度72%。汕头等4个市严格执行预算控制和成本控制，根据当地殡仪馆布局、人口规模，结合实际，推进新建设殡仪馆或对殡仪馆进行优化升级，填补空白，完善殡葬公共服务体系，提升殡葬服务能力，提高群众满意度。
（四）效益方面（自评28分）
项目的实施推进了蕉岭县新建设殡仪馆，汕头市潮阳区殡仪馆、陆丰市永安殡仪馆、茂名市殡仪馆优化升级，在社会效益方面推进殡葬基础设施建设，提升殡葬公共服务质量；在生态效益方面推动了节能减排，保护了生态环境；并有力推进了便民服务，提升了群众满意度。
三、综合评价结论
综上所述，按照项目支出类绩效自评指标体系，逐项认真对照自评。资金设立科学、投向合理，符合国家政策和以人民为中心，更好保障群众殡葬基本需求的工作部署要求。根据各地上报的自评情况和调研了解，通过综合评估，自评得分88分，自评等级良。
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	评价指标
	得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	

	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	

	投入
	20
	项目立项
	12
	论证决策
	4
	论证充分性
	4
	4

	
	
	
	
	目标设置
	6
	完整性
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	合理性
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	可衡量性
	2
	2

	
	
	
	
	保障措施
	2
	制度完整性
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	计划安排合理性
	1
	1

	
	
	资金落实
	8
	资金到位
	5
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	资金到位及时性
	2
	2

	
	
	
	
	资金分配
	3
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	20
	资金管理
	12
	资金支付
	6
	资金支出率
	6
	2

	
	
	
	
	支出规范性
	6
	支出规范性
	6
	6

	
	
	事项管理
	8
	实施程序
	4
	程序规范性
	4
	4

	
	
	
	
	管理情况
	4
	监管有效性
	4
	4

	产出
	30
	经济性
	5
	预算控制
	3
	预算控制
	3
	3

	
	
	
	
	成本控制
	2
	成本控制
	2
	2

	
	
	效率性
	25
	完成进度
	25
	按时保质完成设施建设，购置设备，提升服务能力，满足群众需求
	25
	19

	
	
	
	
	完成质量
	
	
	
	

	效益
	30
	效果性
	25
	经济效益
	25
	无
	25
	23

	
	
	
	
	社会效益
	
	推进殡葬基础设施建设，提升殡葬公共服务质量
	
	

	
	
	
	
	生态效益
	
	推动节能减排
	
	

	
	
	公平性
	5
	满意度
	5
	推进便民服务，提升群众满意度
	5
	5



四、主要绩效
一是推进蕉岭县新建设殡仪馆，补充了蕉岭县殡仪馆空白；二是推进了汕头市潮阳区殡仪馆、陆丰市永安殡仪馆、茂名市殡仪馆优化升级，提升了殡葬公共服务质量，推动了节能减排，保护了生态环境；三是提高了群众满意度，进一步提升了群众对殡葬改革的认可度，营造了良好的殡葬改革氛围。
五、存在问题
一是受“邻避”因素影响，陆河县殡仪馆暂停建设，并根据省领导批示精神优化调整殡仪馆建设方案，拨付至陆河县殡仪馆建设的资金已由当地财政部门收回，另行统筹安排使用。二是资金监管方式不够先进。目前尚未形成完善的常态化监管体系，主要依靠临时性检查或抽查，掌握情况不够及时、准确。
六、相关建议
（一）加快资金使用进度。督促各地严格执行《广东省民政厅部门预算执行考核管理办法》，规范各环节要求，根据工作安排和任务目标及时列支，确保资金使用进度。
（二）加强资金监督管理。加强督促落实，逐级压实责任，严格资金支出管理规范性，要求项目单位切实履行主体责任，并加快项目建设，使项目尽早建成投入使用。对长时间未支出的项目资金或已完成的项目但仍有结余的资金，考虑在同类项目中统筹使用，让资金更好地发挥效益。
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