地名文化建设项目资金支出绩效自评报告

广东省民政厅

一、基本情况

(一) 项目经费情况及使用目标。

2017年10月23日,广东省财政厅发文《关于下达省民政厅2017年社会福利专项资金预算的通知》(粤财社[2017]217号),安排了我处地名文化建设项目专项资金300万元,主要用于省级地名文化建设工作。根据工作任务和目标,资金安排于项目"广东地名文化深度挖掘和传播"。截止2017年12月31日,项目已按招标合同支付了223.95万元,项目跨年度实施应付未付结余76.05万元。

(二) 项目实施自评。

对照省级财政项目支出绩效自评指标表,地名文化建设项目经费自评分数为88分。具体各项权值得分分析如下:

1. 目标设置: 得 15 分。

根据《第二次全国地名普查成果转化规划(2015-2020年)》和《民政部关于进一步加强地名文化遗产保护工作的通知》要求,各地要充分利用地名普查成果,积极推动地名学理论研究和应用实践,组织和引导高等院校、科研院所、企事业单位开展研究,形成一批有深度、有影响,能够带动地名学创新发展的专业论著。积极推动中国地名文化海外传播,讲好中国地名故事。要坚持社会效益和经济效益相统一,综合利用传统媒体和新媒体,积极开发特色地名文化产品,综合利用传统媒体和新媒体,积极开发特色地名文化产品,

打造地名文化品牌,促进地名文化遗产开发利用。为贯彻落实国务院的工作部署,项目经费使用目标设置科学合理,并有明确的预期产出和效果,绩效目标明确,是有依据、可衡量的工作目标。

2. 量化指标: 得5分。

地名文化建设专项资金经费项目设有预期产出指标,在 广东省第二次全国地名普查地名资料的基础上,组织专家学 者加强地名文化研究,构建地名文化志愿服务队伍,择优选 取具有文化历史特色的地名资料进行编撰,把量大而繁复的 资料整理后,编辑成地名文化书籍、拍摄地名文化纪录片, 通过多渠道、多形式加强宣传和开展活动,宣传弘扬我省地 名优秀文化,激发社会各界对本土文化认同,增强文化自信。

第一阶段目标:资料收集,编写材料,开展地名管理和 地名文化理论课题研究,整理考证和提炼地名文化特点,编 写纪录片脚本、书籍主题大纲;

第二阶段目标: 纪录片的拍摄制作和丛书编写, 完成编纂出版《南粤地名》地名文化丛书(一套5册), 拍摄《南粤地名寻踪》地名文化纪录片(系列5集);

第三阶段目标:形成纪录片和丛书产品,向媒体推送, 多渠道、多形式宣传地名文化;成立地名文化志愿服务专业 委员会,加强地名文化专家和志愿者队伍建设,推动挖掘保 护和宣传弘扬地名文化工作深入开展。

总体及分阶段目标清晰, 预期产出和效果明确。

3. 资金管理: 得 13 分 (扣 5 分)。

2017年度地名文化建设项目经费共 300 万元,资金到位率 100%。项目预算支出符合相关规定,未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。由于项目为跨年度开展的项目,合同余款未能在2017年底支付,截止 2017年底,项目实际支出金额 223.95万元,支出率 74.65%,结余金额 76.05 万元。

4. 事项管理: 得 12 分。

项目经费均按实行法人责任制度,项目经费预算超过 50 万元,按要求进行公开招投标购买服务,并以合同管理项目开展。项目开展过程中,按照项目目标设置、制定实施方案、单位党组会研究审议、按规定申请公开招标等规范程序进行,项目的合同样本均由我厅法律顾问审核,并依法依规与第三方签订执行合同,及时跟进执行情况,并严格监管和提出指导意见。

5. 经济性: 得5分。

项目预算 300 万元,已实际按进度支付 223.95 万元。项目进展顺利,至 2018 年底前项目可完成支付合同余款。完成地名文化丛书一套 5 册、地名文化纪录片 5 集,高度、集中反映我省地名文化;产品将成为媒体宣传地名文化的重要内容;成立地名文化专业社团,加强地名文化专家和志愿者队伍建设,推动挖掘保护和宣传弘扬地名文化工作深入开展,将取得明显的社会经济效益。

6. 效率性: 得7分(扣3分)。

广东地名文化深度挖掘和传播项目是一个系统、综合性

强的项目,拍摄制作纪录片和编写丛书难度高,对照分阶段 产出目标,目前已完成2个阶段性目标,第三阶段目标正在 抓紧进行,争取按预期目标完成。

7. 效果性: 得 27 分 (扣 3 分)。

通过梳理发掘第二次全国地名普查成果,制作《南粤地名》地名文化丛书、《南粤地名寻踪》地名文化纪录片,使地名普查成果得到开发利用,为传承和弘扬我省地名文化提供了丰富多彩的宣传内容,助力我省文化建设;组织专家学者开展地名管理和地名文化理论课题研究,成立地名文化志愿服务专业委员会,组织开展地名文化志愿服务活动,充分发挥社会力量研究和服务于我省优秀地名文化,为持续开展挖掘保护和宣传弘扬地名文化、增强文化自信增添活力。项目成果丰硕,效果好,可持续性强。

8. 公平性: 得 4 分 (扣 1 分)。

深度挖掘和传播地名文化,并推出影视、书籍类的文化产品,在研究和开发过程中得到宣传部门和媒体的充分肯定,地名文化产品既使广大群众对地名及其文化内涵有更深入的了解,又成为各地讲好故事、宣传本土文化、打造地方品牌的重要内容,是社会各界期盼的好产品。

二、存在问题

资金到位已到 2017 年年末,项目立项、招投标流程需一定时间,造成项目启动晚。同时,由于地名文化建设项目要求高,难度大,打磨、保障产品质量所需时间比较长,项目全部完工可能超出预期,对项目执行效率和效果带来一定

影响。

三、改进意见

针对存在的问题加强项目管理,加快资金使用进度,严守资金管理使用规定,提高资金的使用效率和效益,督促承办单位加快项目进度,保证质量。